

R É S Z – S Z Á M L A
T E L J E S Í T É S I G A Z O L Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Készült: 2024. június 21-én a Vácott, a Rózsa u. 4. sz. alatti építkezés munkaterületén.

<u>Jelen vannak:</u>	Petki Tamás ügyvezető	PietScarlet Kft.	Megrendelő
	Szeghő Tamás	AQUA-PILON Kft.	Vállalkozó

Tárgy: 2600 Vác, Rózsa u. 4. szám alatti társasház ivóvíz ellátása, szennyvíz elvezetése és csapadékvíz elvezetése céljából bekötővezetékek építési munkájának rész-számla teljesítés igazolása.

Megrendelő és Vállalkozó 2024. május 27-én Vállalkozási szerződést kötött a tárgyi kivitelezési munkára.

Vállalkozó az AQUA-PILON Kft. tervei alapján elkészítette a tárgyi ötlakásos társasház vizes közműveinek bekötését. A DMRV Zrt. beszerelte az épület új NA 40 vízóráját. A vízóra beszereléséről készült naplóoldalt jegyzőkönyvünkhöz mellékeljük. A régi vízbekötés is ledugózásra került. A leszerelt vízóra a mai napon átadásra kerül Üzemeltetőnek. A leszerelésről készült jegyzőkönyvet kézhez vett követően Vállalkozó megküldi. A szennyvízcsatorna és a csapadécsatorna rákötése is megtörtént az épület előtti tisztítóaknákra. A három bekötést geodéta beméri és az e-közműre feltölti. A Rózsa utcában a járdában futó jobb és baloldali csapadécsatorna tetőlefolyót bekötő ág a bekötéssel egyidőben a homlokzati állvány miatt nem tud elkészülni. Ennek munkáit a homlokzat színezése és az állványzat bontását követően tudja Vállalkozó megépíteni és számlázni. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó bejelenti, hogy a befejezési határidőt felmondja, azt kéri az állványbontást követő tizedik munkanapra áttenni.

Az útpálya beton szinten helyreállításra került. Az aszfaltozás helyére fóliaterítésre fektetett betonréteg került. A végleges aszfalthelyreállítás előtt tisztázandó, hogy egyéb közművek miatt lesz-e még az útfelület megbontva.

A közműbekötési munkák befejeztével Vállalkozó a rész-számla műszaki tartalmát mintegy 75%-os készültség mellett készre jelentette.

Vállalkozó 4.400.000.- Ft (FAD) összegű rész-számlája benyújtására jogosult. Megrendelő a számla ellenértékét átutalással egyenlíti ki.

k.m.f.

**AQUA-PILON
KFT.**

2600 Vác, Pietista u. 8

.....
átvevő

.....
átadó