

V É G S Z Á M L A
TELJESÍTÉS IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYVE

Készült: 2024 december 09-én a Vácott, a Rózsa u. 4. sz. alatti építkezés munkaterületén.

<u>Jelen vannak:</u>	Petki Tamás ügyvezető Szeghő Tamás	PietScarlet Kft. AQUA-PILON Kft.	Megrendelő Vállalkozó
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Tárgy: 2600 Vác, Rózsa u. 4. szám alatti társasház ivóvíz ellátása, szennyvíz elvezetése és csapadékvíz elvezetése céljából bekötővezetékek építési munkájának végszámla teljesítés igazolása.

Megrendelő és Vállalkozó 2024. május 27-én Vállalkozási szerződést kötött a tárgyi kivitelezési munkára.

Korábban Vállalkozó az AQUA-PILON Kft. tervei alapján elkészítette a tárgyi ötlakásos társasház vizes közműveinek bekötését. A DMRV Zrt. beszerelte az épület új NA 40 vízoráját. A vízóra beszereléséről készült naplőoldalt jegyzőkönyvünkhöz mellékeljük. A régi vízbekötés is ledugózásra került. A szennyvízcsatorna és a csapadékcatorna rákötése is megtörtént az épület előtti tisztítóaknákra.

A Rózsa utcában a járdában futó jobb és baloldali csapadékcatorna tetőlefolyót bekötő ág a bekötéssel egyidőben a homlokzati állvány miatt nem tudott elkészülni. Az állványbontás elkészült, Vállalkozó a csapadékcatorna fektetését elvégezte. Az útpálya beton szinten helyreállításra került. Az aszfaltozás helyére fóliaterítésre fektetett betonréteg került. Megrendelő és Vállalkozó megállapodtak abban, hogy az útpálya aszfaltozási munkáit (324.944.- FAD) kiemelik a szerződésből. A beépítésre nem került aknafedlap elemek szintén kiemelésre kerültek a szerződésből (450.984.- FAD).

Az átalányáras szerződés végszámlájának összege így 729.987.- Ft (FAD) összegű lesz, mely benyújtására Vállalkozó jogosult. Megrendelő a számla ellenértékét átutalással egyenlíti ki.

k.m.f.

.....
átvevő

AQUA-PILON
KFT.
2600 Vác, Piarista u. 8.
.....
átadó